PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA – BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 208 – Centro -
Bom Jesus da Lapa – BA, CEP: 47.600-000.
CNPJ: 14.105.183/0001-14
(77) 3481-3374

ANEXO I – PORTARIA 002 DE 05 DE MAIO DE 2021

O que será feito? (ações necessárias)	Qual o motivo dessa ação?	Prazo	Onde deverá ser implementado	Responsável
Nomeação de grupo gestor do plano de ação do SIAFIC.	Acompanhar o andamento do Plano de Ação e emitir relatórios periódicos.	10/05/21	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Gestor Municipal e Câmara Municipal.
Realizar diagnóstico dos sistemas a serem unificados e integrados. Sua estrutura tecnológica e atuais custos.	Reunir informações sobre sistemas instalados em cada setor da administração.	11/05/21 a 17/05/21	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Equipe de TI da Prefeitura e Câmara.
Estudo para averiguar sistemas e setores a serem afetados para atender ao SIAFIC e sistemas estruturantes a serem integrados.	Definir quais sistemas serão integrados ao SIAFIC	20/05/21 a 30/06/21	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Equipe de TI da Prefeitura e Câmara.
Reavaliação do plano de ação.	Averiguar a necessidade de alteração das ações e cronograma do plano proposto.	01/07/21 a 16/07/21	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Grupo gestor do plano de ação.
Elaboração de termo de referência dos sistemas para atender ao SIAFIC e sistemas estruturantes	Definir termo de referência com requisitos mínimos de qualidade, a ser encaminhado para deflagração do processo licitatório.	19/07/21 a 16/11/21	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Grupo de servidores designados pelos secretários e Câmara Municipal.
Abertura do procedimento licitatório.	Selecionar no mercado software que atenda ao SIAFIC, Decreto Federal nº 10.540/2020.	17/11/21 a 30/01/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Comissão de Licitação.
Acompanhamento dos trabalhos para implantação, migração e uso das ferramentas.	Acompanhar contrato com a empresa responsável pela implantação dos sistemas. Emitir relatórios periódicos.	01/02/22 a 30/06/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Grupo gestor do plano de ação.

Migração da base de dados dos sistemas utilizados.	A empresa vencedora do processo licitatório deverá ter acesso ao banco de dados, para transferência de informações para os novos sistemas.	01/02/22 a 30/06/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Empresa vencedora do certame licitatório.
Elaboração de instruções normativas sobre critérios e procedimentos contábeis específicos.	Normatizar as nomenclaturas a serem utilizadas nos processos, como se dará o acesso dos usuários, como se dará as retenções na liquidação, entre outros.	01/01/22 a 31/11/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Grupo gestor do plano de ação.
O que será feito? (ações necessárias)	**Qual o motivo dessa ação?**	**Prazo**	**Onde deverá ser implementado**	**Responsável**
Adequação/substituição dos sistemas instalados.	Uma vez efetuada a migração se faz necessária a substituição dos sistemas.	01/07/22 a 30/09/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Empresa vencedora do certame licitatório.
Capacitação dos servidores.	Treinamento dos servidores que irão utilizar o sistema.	01/10/22 a 30/10/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Empresa vencedora do certame licitatório.
Implementar piloto do SIAFIC no município e realizar ajustes.	Criar um ambiente onde se realizem os primeiros contatos com o novo sistema e fomentar críticas às normatizações a serem instituídas.	01/11/22 a 30/11/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Empresa vencedora do certame licitatório, especialistas designados do Município e Câmara.
Instituir gestor do SIAFIC, da prefeitura e da câmara.	O gestor terá o papel de habilitar os usuários e monitorar o funcionamento do sistema novo.	01/11/22	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Gestor Municipal e Câmara Municipal.
Implementação do SIAFIC no Município em atendimento ao disposto no Decreto Federal 10.540/2020.	Início do novo sistema no Município e Câmara Municipal.	02/01/23	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE e Câmara de Vereadores.	Gestor SIAFIC.