



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
CNPJ: 13.811.476/0001-54

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NAS COMUNIDADES DE INVERNADA E CRISTINA - ZONA RURAL DE CAETITÉ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 857240-2017-ME-CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ, COMO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO A EMPRESA CR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 22.971.321/0001-76 COMO CONTRATADA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ**, inscrita no CNPJ nº 13.811.476/0001-54, neste ato representada por seu representante legal e de outro lado como Contratado: **CR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 22.971.321/0001-76**, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO a contratação de empresa de engenharia para execução de obras na construção de quadras poliesportivas descobertas nas comunidades de Invernada e Cristina - Zona Rural de Caetité, conforme contrato de repasse nº 857240-2017-ME-CAIXA, nº 412/2019, celebrado em 05 de Junho de 2019, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

Considerando a necessidade na continuidade da execução de obras na construção de quadras poliesportivas descobertas nas comunidades de Invernada e Cristina - Zona Rural de Caetité, conforme contrato de repasse nº 857240-2017-ME-CAIXA, nº 412/2019.

Considerando que a prorrogação do contrato em questão configura a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração;

Considerando a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

Resolvem aditá-lo mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a “**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO**”: O prazo do presente contrato será prorrogado até a data de 30/06/2021.

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais.

CAETITÉ-BA, 28 de dezembro de 2020.

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM
Prefeito

CR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ nº 22.971.321/0001-76
Contratada

Testemunhas:

01: _____
CPF nº

02: _____
CPF nº