



PROJETO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL DA ORLA FLUVIAL E CAIS DA CIDADE DE CARINHANHA

08/04/2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
MESES											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO SERVIÇO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.00	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 550.176,71	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.069,61	R\$ 61.619,79
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 237.715,36	R\$ 118.857,68	R\$ 118.857,68							
03.00	DEMOLIÇÕES	190.925,41	R\$ 95.462,71	R\$ 95.462,71							
04.00	TERRAPLENAGEM	70.547,95	R\$ 17.636,99	R\$ 17.636,99	R\$ 17.636,99						
05.00	URBANIZAÇÃO	1.158.953,37	R\$ 57.947,67	R\$ 115.895,34	R\$ 115.895,34	R\$ 231.790,67	R\$ 231.790,67	R\$ 231.790,67	R\$ 115.895,34	R\$ 57.947,67	
06.00	EQUIPAMENTOS URBANOS	1.556.511,42			R\$ 155.651,14	R\$ 155.651,14	R\$ 311.302,28	R\$ 311.302,28	R\$ 311.302,28	R\$ 311.302,28	
07.00	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA / ESPORTE	161.085,29									
08.00	PARQUE INFANTIL	390.582,91									
09.00	QUADRA DE ESPORTES	39.799,24									
10.00	SINALIZAÇÃO	22.464,47									
11.00	DRENAGEM	410.510,12	R\$ 41.051,01	R\$ 41.051,01	R\$ 82.102,02	R\$ 123.153,04	R\$ 164.204,05				
12.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.045.604,33	R\$ 209.120,87	R\$ 209.120,87	R\$ 209.120,87	R\$ 209.120,87	R\$ 209.120,87	R\$ 104.560,43	R\$ 52.280,22	R\$ 52.280,22	
13.00	PAISAGISMO	1.134.593,61									
14.00	BOTA FORA	74.318,40									
15.00	LIMPEZA	17.218,13									
		R\$ 7.061.006,72	R\$ 350.974,66	R\$ 659.094,20	R\$ 648.907,81	R\$ 805.854,16	R\$ 1.098.378,69	R\$ 1.057.387,13	R\$ 1.035.085,49	R\$ 1.098.498,71	R\$ 306.825,87
	ACUMULADO		R\$ 350.974,66	R\$ 1.010.068,86	R\$ 1.658.976,67	R\$ 2.464.830,83	R\$ 3.563.209,52	R\$ 4.620.596,65	R\$ 5.655.682,14	R\$ 6.754.180,85	R\$ 7.061.006,72

(Handwritten signature)

Documento assinado digitalmente

 NADSON CESAR COELHO DO BONFIM
 Data: 28/04/2022 12:35:45-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Documento assinado digitalmente

 NADSON CESAR COELHO DO BONFIM
 Data: 02/05/2022 20:42:56-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>