



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 787743/2013	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARINHANHA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA		Município / UF CARINHANHA/BAHIA	Localidade / Endereço AVENIDA DOIS DE JULHO, SN, CENTRO	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
Data Base jun-21	Deson. Não	Localidade do SINAPI Salvador / BA	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	BDI 1 24,13%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 13/02/15	Parcela 1 mar/15	Parcela 2 abr/15	Parcela 3 mai/15	Parcela 4 jun/15	Parcela 5 jul/15	Parcela 6 ago/15	Parcela 7 set/15	Parcela 8 out/15
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		146.288,52		Parcela (%) 27,65%	47,20%	25,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Parcela (R\$) 40.443,21	69.054,89	36.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Acumulado (%) 27,65%	74,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 40.443,21	109.498,10	146.288,51	146.288,51	146.288,51	146.288,51	146.288,51	146.288,51
1.	RECUPERAÇÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA	134.157,79		Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%					
				Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 33.539,45	100.618,34	134.157,79					
2.	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS	4.927,76		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 4.927,76							
3.	SPDA - SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.952,00		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 1.976,00	3.952,00						
4.	DIVERSOS	3.250,96		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.250,96					

Local

18 de agosto de 2021

Data

Nome: PAMELLA NASCIMENTO RODRIGUES

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 67124/BA

ART/RRT: BA20210518987