

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 070611/2020
Processo Administrativo Nº PA072701/2021

SEGUNDO TERMO Aditivo ao contrato nº. 070611/2020, que entre si firmaram o Município de Irecê/BA e a empresa NUNES ENGENHARIA LTDA ME. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 070611/2020 referente a execução de obras de recuperação de vias públicas (Canal de Drenagem - Bairro Boa Vista, Bueiro - Bairro São Francisco e Rua Sabino Caldeira), em resposta às fortes chuvas que causaram estragos no Município de Irecê/Ba. Prazo: 60 (sessenta) dias, contados a partir de 05 de fevereiro de 2021. Origem: DISPENSA EMERGENCIAL Nº 009/2020. Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral. Irecê/BA, 03 de Fevereiro de 2021.